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de Educacitn Pablica

DIRECCION DE INFORMATICA DE GESTION ’
DEPARTAMENTO DE GESTION Y CONTROL INFORMATICO

San José, 07 de agosto del 2018
Al contestar refiérase al oficio DIG-DGCI-225-2018

MBA. Alberto Orozco Canossa
Director
Direccion de Informatica de Gestidn

ASUNTO: Entrega | avance de Actualizacién y/o elaboracién del Manual Modelo de
Arquitectura de la Informacion.

Estimado serior:

En atencion a su solicitud hecha en el oficio DIG-267-2018, en el cual solicita el
cronograma de trabajo, objetivos, alcance, roles y responsabilidades, le remito
respetuosamente los siguientes documentos en referencia a la Elaboracion y/o
actualizacion del Modelo de Arquitectura de la Informacién, para lo que corresponde:

1. Acta de constitucion del Proyecto

2. Cronograma de Trabajo

3. Registro de Involucrados
En espera de sus observaciones y/o recomendaciones se despide;
Cmdé,alment}g;;.\ ;

oA

P NG o

/" Shirley Calya Bolivar, Ing.

Coordinadora del Proyecto Actualizacion del Modelo de Arquitectura de la
Informacién.

C. Kattia Paniagua Alfaro, Jefe del Departamento de Gestion y Control Informatico

“Educar para una nueva ciudadania”

Versién: 1 paginaldel teléfono 2257-6031 ext 4044



Acta de constitucioén del proyecto

® @
|n e Sub Direccion de Informatica de Gestion

Ministerio Oficina de Proyecto
de Educacién Piblica DIG-FOR-02-OP-02
DIRECCION DE INFORMATICA DE GESTION
Versién Realizada por Revisada por | Aprobada por | Fecha Mativo
Grupo de trabajo para la elaboracion | Alberto Alberto
1 y/o actualizacion del Modelo de Orozco Orosco 07/08/2018
Arquitectura de la Informacién. Canossa Canossa
Proyecto: Elaboracién y/o actualizacién del Modelo de Arquitectura de la Informacién
Patrocinador : Alberto Orozco Canossa Fecha: 07/08/2018

Cada uno de los
integrantes del grupo
que representan a los

Lider del Lider del Departamentos de la
Proyecto: Shirley Calvo Bolivar negocio: DIG
Antecedentes:

El Ministerio de Educaciéon Publica, cuenta con una estructura de informacién y
comunicacion muy robusta dado que es una entidad bastante grande, no obstante,
documentarla no es tarea facil. La Direccion de Informatica de Gestién, a partir del
ano 2010 realiza los primeros esfuerzos para documentar esta estructura de
Informacion, consolidandose el primer Manual Modelo de Arquitectura de la
Informacion, el cual se sustentd con la elaboracién de los demas manuales que en
buena medida contenian un extracto de toda la arquitectura MEP. Para el afio
2017, dicho manual es actualizado nuevamente, omitiendo la actualizacién de los
manuales que impactan directamente la Arquitectura Empresarial.

La Direccién de Informatica de Gestion en aras de cumplir con los requisitos
establecidos en las diversas normas que nos rigen, sobre todo de parte de
aquellas relacionadas con la Contraloria General de la Republica, misma que van
totalmente en concordancia con las buenas practicas, propone revisar los
manuales existentes en la DIG, para los efectos de este documento el modelo de
arquitectura de informacion, solicitud hecha en el oficio DIG-267-2018, del pasado
05 de julio del 2018.

Propdsito del Proyecto o Justificacion:

Actualizar y mejorar el modelo de arquitectura de informacién de la DIG, mediante
la alineacion de los procesos actuales con las soluciones tecnoldgicas existentes
(datos, sistemas de informacion e infraestructura).
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Objetivos Especificos

o Revisar el Manual Modelo de Arquitectura de Informacién de la DIG vigente
a la fecha, a fin de determinar que su contenido cumple con los procesos
actuales de la DIG.

o ldentificar el estado actual de los procesos de cada uno de los
departamentos de la DIG, para verificar el desarrollo e implementacion del
proyecto “actualizacién del Modelo de Arquitectura de la Informacion”.

o Realizar un analisis de la arquitectura de sistemas de informacion, datos e
infraestructura de TI, hardware y software con el fin de determinar el
modelado organizacional existente.

Descripcion del Proyecto:

Este proyecto de actualizacion y/o elaboracion del Modelo de Arquitectura de la
Informacidén pretende dar mas sustento al contenido del Manual Modelo de
Arquitectura de la Informacion que existe en la DIG, tomando como guia de
referencia COBIT 5, ya que en su proceso APOO03-Arquitectura Empresarial la
describe de la siguiente manera: “Establecer una arquitectura comin compuesta por los
procesos de negocio, la informacion, los datos, las aplicaciones y las capas de la
arquitectura tecnolégica de manera eficaz y eficiente para la realizacion de las estrategias de
la empresa y de Tl mediante la creacién de modelos clave y practicas que describan las
lineas de partida y las arquitecturas objetivo”.

De acuerdo con esta guia de COBIT 5, es de vital importancia el mapeo de los
procesos de la DIG, no obstante este paso ya tiene camino recorrido ya que a finales
del afio 2015, la DIG, procede a realizar un levantamiento de los procesos
departamentales que la conforman, con el apoyo de la Direccion de Planificacion
Institucional ya que esta Direccion es la encargada de “Desarrollar, implementar y
actualizar las metodologias e instrumentos y realizar las gestiones necesarias para
apoyar a las diversas dependencias en el mejoramiento continuo de su Sistema de
Control Interno”, esto de conformidad con el Decreto N° 38170-MEP, que norma la
estructura organizacional del Ministerio de Educacién Publica en el Articulo 49.

Una vez que se obtengan los procesos de la DIG, se realizara un analisis de los
objetivos estratégicos de ésta, mision y vision, verificando la existencia de politicas,
directrices y normativa vigente con que se rige. Iguaimente el levantamiento de un
inventario de los sistemas de informacién existentes y el estado en que se
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Descripcién del Proyecto:

encuentran cada uno, interfaces y relaciones, la arquitectura tecnolégica (hardware y
software y comunicaciones requeridas para el soporte de los sistemas de
informacién y lo que respecta a la arquitectura de informacién (Describe la estructura
de los datos fisicos y légicos de la organizacion).

Con base a lo anterior descrito, el modelo de Arquitectura de la Informacion de la
DIG, debera guiarnos a una estrategia clara y precisa que soportado con el
modelado de los procesos, datos, aplicaciones, hardware y software brinde
| oportunidades y soluciones de mejora en la informacién y servicios brindados.

Alcance del proyecto:

El nivel de desarrollo de este modelo de arquitectura de informacién se alinea al
nivel que lo permite el modelado organizacional existente en la DIG a la fecha,
inicialmente en términos de los insumos que los departamentos le faciliten al
equipo de trabajo en cuanto a procesos, datos, infraestructura y aplicaciones.

El contenido del mismo es aplicable a toda la Direccidon de Informatica de
Gestion, departamentos y unidades que la conforman.

El equipo de trabajo para este proyecto esta conformado por:
Marianella Cascante Otarola, Tanya Carrera Molina, German Peraza Castro

Ronny Rojas Vargas, Alberto Contreras Cruz, Leén Alvarez Mena, Shirley Calvo
Bolivar, todos profesionales.

Los avances a entregar serian los siguientes:

I Preparacién del Estudio (Acta de constitucion del proyecto)
1) Definicién de objetivos de trabajo

2) Definicién de Alcance.

3) Identificacién de los interesados al proceso.

4) Definicién de Roles y responsabilidades.

5) Enumerar las limitaciones del trabajo a realizar.

6) Riesgos asociados a la implementacion.

7) Distinguir la estructura y desglose de trabajo, la cual consiste en distinguir las
fases y actividades.

8) Definir los avances de cada fase.
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9) Establecer un cronograma de trabajo.
10)Reunién del equipo de trabajo
11)Avance: Acta de constitucion del proyecto

ll. Analisis de la organizacién interna de la DIG, existencia de politicas y
estrategias
1) Solicitud de remision de la ficha inicial de procesos con todos los procesos
detectados en cada uno de los Departamentos.
2) Organizacion Interna y personas
2.1.Resefia historica
2.2.Mision, visidén, y metas
2.3.Modelo organizativo actual
2.4.Perfiles de puestos por departamentos
2.5.Formacion continua (Plan de capacitacion DIG-2018-2019)
3) Estrategia DIG
3.1. Objetivos, politicas y normativas
3.2. Lectura y revisién del Plan Estratégico 2017 - 2018
3.3. Lectura, revisiéon del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
3.4. Matriz con el estado de los sistemas de Informacién actuales
3.5. Avance-Documento Estado actual de la DIG
4) Analisis de los Servicios que brinda la DIG
4.1. |dentificar los servicios de Tl que brinda la DIG.
4.2. Mapeo de los servicios DIG
4.3. Documentacion de los Servicios DIG
4.4. Llenado de la Matriz Sistemas de Informacion &Unidades
Funcionales
4.5. Avance de documentacion del analisis de los servicios DIG
5) Analisis de los procesos Departamentales
5.1. Revision de los procesos departamentales
5.2. Mapeo de procesos
5.3. Documentacion por parte de los expertos de las clases de datos
asociados a cada proceso.
5.4. Llenado de Matriz de documento con la descripcién de los procesos
& Departamentos y/o Unidades)
5.5. Llenado de la Matriz procesos & actores
5.6. Avance: Documento analisis de los procesos departamentales

lIl. Identificacién y definicion de los flujos de datos (Arquitectura de Datos)
1) ldentificar las entidades por procesos departamentales

2) Realizar matriz de captura de datos de las clases de datos por proceso J
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V.

3) Documento de descripcion de clases de datos que usan y crean los
procesos

4) Matriz de procesos/clases de datos con la identificacién de los sistemas de
informacion.

9) Matriz de Clases de datos & Clases de Datos Sujeto

6) Avance: Documento de identificacion y definicién de los flujos de
datos

Determinacion de la Arquitectura Técnica

1) Determinar los estandares de Bases de Datos, Servidores y equipos de los
funcionarios del Departamento

2) Determinar los Estandares de Sistemas de Informacién (Lenguajes de |
desarrollo de software, especificacién de uso de componentes comunes) y
estandar de los equipos de los funcionarios de Sl.

3) Determinar los Estandares de los equipos de Redes, Telecomunicaciones
y equipo de computo de los funcionarios del departamento

4) Determinar los Estandares de los equipos de los funcionarios del
Departamento de Adquisicion Tecnolégica

5) Determinar los estandares de los equipos de los funcionarios del
Departamento de Soporte Técnico, impresoras de todos los Dptos de la
DIG

6) Determinar el estdndar de los equipos de los funcionarios del |
departamento de Gestion y Control Informatico

7) Estandares Tecnolégicos de la DIG
8) Avance: Entrega del Estandar Tecnolégico de la DIG

Manual Modelo de Arquitectura de la Informacion
1) Cuerpo del documento
.1. Tabla de contenidos
.2.Introduccién
.3.Objetivo
4. Alcance
.9. Definiciones y abreviaturas
.6.Autor(es)
.7.Directrices
.8. Descripcién del Manual
1.8.1. Mision
1.8.2. Visidén
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DIRECCION DE INFORMATICA DE GESTION

Estructura Organica DIG
Metodologia utilizada
Normativa Técnica
Antecedentes
Alcances y limitaciones
Arquitectura de la Informacién (Datos)
Arquitectura de Sistemas
. Arquitectura de Procesos
. Arquitectura Tecnolégica (Técnica)
1.9. Documentos de referencia
1.10. Anexos (si aplica)
1.11. Firmas

L VT WL N WL WV W L (. N
00 0 o0 ™ 0 00 0 o o
_ a2 OO0 ~NO O W
D20 NOOR

Exclusiones del proyecto

Si en el tiempo estimado que se da a los departamentos para que entreguen los
procesos, no se cumple, se trabaja con los procesos que se recolecten a la fecha
indicada y se comunica al Director para que tome las medidas que corresponden.

Se trabaja con el decreto ejecutivo 38170-MEP vigente para la DIG con la
estructura actual operativa. Toda restructuracion que se realice de aqui en
adelante no se toma en cuenta para la realizacién de este proyecto y/o manual.

Limitaciones del proyecto

Desconocimiento de la metodologia BSP que se utilizara para la elaboracion de
los documentos.

Documentacién incompleta de los procesos de los departamentos de la Direccion
de Informatica de Gestidn.

Poca disposicion del tiempo de los funcionarios involucrados en el proyecto
debido a las cargas de trabajo.

Supuestos del Proyecto:

Toda entidad tiene una arquitectura de TI, sin ella no se podria trabajar ya que es un

pilar importante del éxito de la misma, de tal forma que guiados con la metodologia

de trabajo que se utilizara se pretende hacer una recopilacién de la arquitectura de
datos, sistemas, infraestructura existente, procesos y documentarla.
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formatica de Gestion
Oficina de Proyecto
DIG-FOR-02-OP-02

Riesgos Iniciales:

¢ Utilizacion de software no licenciado.
» Falta de apoyo de las jefaturas de la DIG para brindar la informacion que se

requiere.

e Mapeo de los riesgos incompletos.
e Documentacién de los procesos incompleta, o inexistencia de éstos.

: .. L. L. Persona que

I Objetivos del Proyecto Criterios de Exito Aprueba
Alcance:

El nivel de desarrollo de este |Que el documento | Alberto Orozco
modelo de arquitectura de |tenga total | Canossa
informaciéon se alinea al nivel | concordancia con las

gue lo permite el modelado | buenas practicas,

organizacional existente en la | estandares y

DIG a la fecha, inicialmente en | metodologias existentes

términos de los insumos que los | para el desarrollo del

departamentos le faciliten al | mismo.

equipo de trabajo en cuanto a

procesos, datos, infraestructura

y aplicaciones.

Tiempo:

Se tiene un estimado de 12| N/A N/A

meses a 18 meses para la

actualizacion de este manual.

Costo:

El proyecto no tiene costos | N/A N/A

adicionales porque estan

incluidos en los gastos

operativos.

Calidad: _

La calidad de este manual Cumplimiento de los

dependera de: estandares y marcos de

1. Cumplimiento del estandar referencia  segin la

de documentacion. calidad proyectada.
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2. Cumplimiento con el marco
de trabajo COBIT 5, APOQ3.
Gestionar la Arquitectura de
TI.

Duracidon Estimada:

Se tiene una duracién estimada de 18 meses por los tiempos dedicados a esta elaboracion.

gﬁl&fﬁu Q‘;{;ﬁt@ /@5 .

Fifma-del coordinadof%’é Proyecto Nombre dt?( coordinador de Proyecto
Mo, X (0 Marianella Cascante Otdealq
Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto
Qs Crtnenss Gy
Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto
oy QU}@/‘ Vo

Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto
— 7. ../ (_) —
7 J\_:'l‘“m:h ) \ QvaZa (a 3 ”!{7

Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto

Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto

Firma de los colaboradores del Proyecto Nombre de los colaboradores del Proyecto

Fecha Fecha

Educar para una nueva ciudadania”
Version: 1 Pagina 8 de 8 Agosto 2015




L euibed

r uy ofos oAfDeUl O}H
| 0ZU3Wo? |3 0]0s R eAdeul ease)
— [enuew osaibold | 1 {enuew uawinsay —] opekoud jop uswnsay
OmwhmOg& RS |ENUBW UDUNSB 9D SULIOjuU| — — uswinsay w—‘\MO\NO Jew ”mr_UNH_
eweibouol) :019940.d
% slwi eyod | uopeInp o0|os ¢ ONH
& oueIXe OUH I {BNUBW BBJR|  'ertenint b UQISIAIQ
i, seulalxXe seale | m..l JI'L OAlDEUI UBWINS2Y “ulhq'm.um._ eale]
8T 81/60/L1 un| 81/80/1T BE_ selp 0T sojuswepedap Jod soysand ap sajied & 6L |
o /T 81/80/0zuni 8T/80/LT AN sep z ~ [enpe oAljeziuebio ojapopy tm | 8l
| 91 sr/so/orenl 81/80/ST 3w selpz sejow A ‘UQISIA ‘UQISI - w | 1
 siysofvriew si/sofriew  ept BOLIQISIY BUSSAY Smzm 9L
8T/0T/30 unj wﬁ\wo\ﬂ ._mE mm__o cw seuosiad A eusaju| uojoeziuebio 0 s1
T N o ‘sojuswepedaqg
| SO| @p OUN BpPED US Sopepalap s0sa20.d SO| SOpO)
4} 81/80/60 2nl  81/80/60 anl epl uoo sosao0ud ap |eiolul BYDYY E] P UOISILUSI 9P PNDI|OS = 4!
— - B _ seibajesyso A seanijod ap T
8T/0T/0g Jew 8T/80/603n(  selp 65 BIDUA)SIXD ‘O|Q €] 9P Eusaul ugioeziuebio ] ap sisijeuy @ | g
- Il 8T/80/8091w  8T/80/90 un| selp ¢ 0109/A01d |9p UQIIN}IISUOD BP EJOY :SOUBAY ta | 21
ot 8T/30/€03In  8T/80/£0 3 ep 1 ofeqes} ap odinba |ap uolunay S | L
6  81/80/z0anl 81/L0/0€ un| seipy ‘ofeqey; ap eweibouold un 1eo9|qe)s Sam o
8 8T/70/L7 9n 8T/70/¥T Jew selp "9se} epeo ap S9OUBAR SO JUla(] ,wm_m__ 6
] _ ] "SapepiAljoe A sase) se| Jinbunsip ua g)Sisu0d o
L 8T/L0/vTiew 8T/L0/vTtew Belp T [end e ‘oleqel; ap asojbssp A rinjoniise e| sinbuysiq tm 8
- mw 8T/L0/LT AN 8T/L0/vT sew sep z| . ‘ugoejuswsa|dui g| e sopeidose sobsaly tmm|
R ¢ 8r/70/ST W 81/£0/vT Jew seip NH 1ezijeal e oleqel) [op SOUOIDB)ILWI| SB| Jesawnug @ 9
¥ 81/.0/yTlew 81/,0/yTiew epT ‘sapepljigesuodsal A s8j0y ap uopIuya( @A S
€ 8T//0/vT tew - 81/L0/vT :._E_ ~ empt  -osad0id |e sopesalsul SO| ap ugloedYHUSP| aAn v
- ¢ 81/L0/yziew 8T/L0/yew epr ~ -oouedly ep ugniule( N
T 81/L0/vziew 8T/L0/vTew ept ofeqeJ; ap soanelqo ap ugIUyaq apn ¢
- _ | (o308ho0ad T
81/80/80 1w 8T/,0/¥Z Jew selp z1 jop UOIONH}SUOD 3P B}OY) olpnisT |ap uoldesedald tm !
SeI0S99pald ui4 0zZUdIWOoD) uopeIng ea.le)} 9p aiquoN|eaJe} ap OPop @ p|




S e

Id @ Modo de tarea|Nombre de .Hm._\mm Duracion .ﬁmoamm:No Fin vqmammmwoqmm
20 | mg Formacién continua (Plan de capacitacion 15 dias b 18/09/18 lun 08/10/18 19 N
DIG-2018-2019)
21 | wy Estrategia DIG 12dias  mar09/10/18 mié24/10/18 20
22 - Objetivos, politicas y normativas 4 dias ‘mar 09/10/18 vie 12/10/18
23 s Lectura y revision del Plan Estratégico 2017 - 2018 4 dias lun 15/10/18  jue 18/10/18 UNN
24 - Lectura, revision del Plan Nacional de Desarrollo 4 dias vie 19/10/18 mié 24/10/18 23
2015-2018 . . B
25 = Matriz con el estado de los sistemas de Informacién 3 dias jue 25/10/18  lun 29/10/18 24
L actuales
26 = Avance-Documento Estado actual de la DIG 1 dia ‘mar 30/10/18 mar 30/10/18 25
27 | Wy Analisis de los Servicios que brinda la DIG 31 dias mié 31/10/18 mié 12/12/18 26
28 =5 Identificar los servicios de Tl que brinda la DIG. 15 dias mié 31/10/18 mar 20/11/18
ERR Mapeo de los servicios DIG 2 dias mié 21/11/18 jue22/11/18 28
| 30 | = Documentacion de los Servicios DIG 10 dias vie 23/11/18  jue 06/12/18 29
31 | =g Llenado de la Matriz Sistemas de Informacion&Unidades 3 dias vie 07/12/18 mar11/12/18 30
Funcionales
32 = Avance de documentacién del analisis de los servicios 1 dia ‘mié 12/12/18 mié 12/12/18 31
DIG | | -
33 - Analisis de los procesos Departamentales 83 dias jue 13/12/18 Iun 08/04/19 32
34 | = Revision de los procesos departamentales 6 dias jue 13/12/18 jue 20/12/18 -
35 |EEmg Mapeo de procesos : : 2 dias mié 27/02/19 jue 28/02/19 34
36 |EEmy Documentacién por parte de los expertos de las clases de 20 dias ~ vie 01/03/19  jue 28/03/19 35
|I_ datos asociados a cada proceso. .
37 | Llenado de Matriz de documento con la descripcion de 4 dias vie 29/03/19 mié 03/04/19 36
_ los procesos & Departamentos y/o Unidades) B
Tarea I Resumen inactivo | | Tareas externas
Division s Tarea manual Hito externo <
Hito @ solo duracion Fecha limite L 4
Proyecto: Cronograma
Fecha: mar 07/08/18 Resumen =1 Informe de resumen manual essesssss—— Progreso
Resumen del proyecto f===—"="""1 Resumen manual =1 Progreso manual
Tarea inactiva [ soloel comienzo L
Hito inactivo solo fin 1
Pagina 2
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Id Q Z.oﬂolam tarea|Nombre de tarea Duracién %ﬁqBNm:No o ﬁu_ﬂ - Pmamnmmomm.w
51 | =y Determinar los Estandares de los equipos de los 7 dias jue 19/09/19  vie 27/09/19 50
funcionarios del Departamento de Adquisicion
Tecnolodgica
52 | my Determinar los estandares de los equipos de los 7 dias lun 30/09/19 mar 08/10/19 51
funcionarios del Departamento de Soporte Técnico,
impresoras de todos los Dptos de la DIG
53 | mg Determinar el estandar de los equipos de los funcionarios 7 dias mié 09/10/19 jue 17/10/19 52
del departamento de Gestion y Control Informatico
54 | mmy Estandares Tecnologicos de la DIG 7 dias vie 18/10/19 lun 28/10/19 53
55 | mg Avance: Entrega del Estandar Tecnolégico de la DIG 1di mar 29/10/19 mar 29/10/19 54
56 - Manual Modelo de Arquitectura de la Informacion 32 dias ‘mié 30/10/19 jue 12/12/19 55
57 | g Cuerpo del documento 32 dias ‘mié 30/10/19 jue 12/12/19
58 | g Tabla de contenidos 1 dia ‘mié 30/10/19 mié 30/10/19
59 | mg Introduccion 1 dia jue 31/10/19 jue 31/10/19 58
60 | g Objetivos 1di vie 01/11/19 vie 01/11/19 59
61 | mg Alcance 1 dia Jun 04/11/19 lun04/11/19 60
62 | mmy Definiciones y abreviaturas 1 dia ‘mar05/11/19 mar05/11/19 61
63 | =g Autor(es) 1dia mié 06/11/19 mié 06/11/19 62
64 | =g Directrices , 1di jue 07/11/19 jue 07/11/19 63
65 | =y Descripcion del Manual 19 dias vie 08/11/19 mié 04/12/19 64
66 | g Mision 1di vie 08/11/19 vie 08/11/19 15 ‘
67 | mg Vision 1dia vie 08/11/19 vie08/11/19 15
68 | Estructura Organica DIG 1dia lun 11/11/19 lun11/11/19 67
69 | m Metodologia utilizada i 1dia mar 12/11/19 mar 12/11/19 68
Tarea Resumen inactivo r | Tareas externas
Division Do Tarea manual Hito externo &
Hito ¢ solo duracion Fecha limite L 4
Proyecto: Cronograma
Fecha: mar 07/08/18 Resumen ="""""1 Informe de resumen manual Ee=s=esss——— Progreso
Resumen del proyecto pre=————="1  Resumen manual f=====""""1 Progreso manual
Tarea inactiva [ ] solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1
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e @ Registro de Involucrados en un proyecto
30@ Sub Direccién de Informatica de Gestion
Ministerio Oficina de Proyectos

DIG-FOR-02-OP-04

e Educacion Pablica

DIRECCION DE INFORMATICA DE GESTION

Influencia
é.ﬁ.% .

Informacién |  Requisitos
de n_ﬂ..._.nm&o <propios det rof>

L B

Nombre Puesto Rol

)

Llevar a buen

. termino la
Arquitectura de .
elaboracion del

Ronny Roj
Y Relps Profesional | Colaborador | Ext:2570 Infraestructura- Alta Interno
Vargas Modelo de

Procesos .
Arguitectura de
Informacion

Llevar a buen
término la
Alberto . . io |
Profesional Colaborador | Ext:1555/1620 | Procesos-Riesgos elaboracion de Alta Interno
Contreras Cruz Modelo de
Arquitectura de

Informaciéon

Llevar a buen
término la
Le6n Alvarez Arquitectura de elaboracion del
Profesional Colaborador | Ext:4117
Mena bo X Software-Hardware Modelo de
Arquitectura de

Informacion

Alta Interno
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