
129 días hábiles

10 días hábiles mínimo

37 días hábiles

18 días hábiles

15 días hábiles

Total

03 días hábilesEtapa 6

46 días hábilesEtapa 5

Etapa 4

Etapa 3

Etapa 2

PlazosEtapas

Etapa 1

Revisión detallada del documento 
de pliego de condiciones 

Recepción de documentación 
Inicial

Licitación Menor (Art 60-61 
LGCP y 151-153 RLGCP)

Analista

Asesoria 
Legal

Unidad Gestora

Jefatura CA 
y 

Proveedora

Modificacion
es al Pliego 

de 
condiciones

SI, La Unidad Gestra contará 
con 3 días hábiles para 

valorar y ajustar lo solicitado.
NO, se continua 

el proceso.

Se crea Pliego de 
Condiciones en 

SICOP

Plazo de recepción de ofertas 
de 05 a 15 días hábiles.

Plazo para aclaraciones, 03 
días hábiles

Recursos de 
Objeción, 

presentan en 03 
días hábiles ante 
Administración y 
resuelve en 05 
días hábiles

Se trasladan a la Unidad 
Gestora,  brindaran 

respuesta en 03 hábiles

El analista brinda la respuesta en 
 SICOP en 02 días hábiles

Modificaciones, en un máximo 
de 02 días hábiles antes de 

apertura de ofertas

El analista realiza la 
modificación en SICOP

Apertura de ofertas

Elaboración de Acto de 
Adjudicación

Revisión y firma 
por parte de 

Jefatura de CA y 
Proveedora

Elaboración Acta de Comisión 
de Adjudicación

Firma de Jefe de Programa 
Presupuestario

Firma de 
Asesora Legal, 

que realizó 
dicho análisis

Firma de 
Proveedora

Plazo para adjudicar, el 
doble del plazo de 

recepción de ofertas

Aprobación de recomendación de 
adjudicación en SICOP

Aprobación de 
adjudicación en SICOP

Aprobación 
Jefe CA

Aprobación 
Jefe CA y 

Proveedora

Comunicación Firmeza
(Etapa Recursiva)
05 días hábiles

Recurso de 
Revocatoria, 

presentan en 05 
días hábiles ante 
la Administración y 

resuelve en 10 
días hábiles

Readjudicación/Desierto/Infructuo
sa plazo máximo de 10 días 

hábiles, se repite el proceso a 
partir de la Etapa 3

Solicitud de especies fiscales, reintegro y 
garantía de cumplimiento.

(05 días hábiles)

Elaboración del contrato
(05 días hábiles)

Una vez se recibe el pago de garantía 
de cumplimiento, el analista informa 

al Analista de Garantías del DCA

Revisión y firma 
en SICOP de 
asesora legal 

asignada

Visto Bueno de 
Proveedora en 

SICOP

Firma del Contratista
(05 días hábiles)

Se envía para firma y  
aprobación del jerarca de la 

institución
(10 días hábiles)

La Administración tendrá 03 días 
hábiles para enviar a Refrendo 

Interno o Refrendo

En caso de modificación o aclaración se 
otorgará al adjudicatario 02 días hábiles para 
su suscripción, prorrogable por un plazo igual

Para trámite Cantidad Definida se 
emite la orden de pedido y se finaliza 

el proceso de contratación.

En trámite Según demanda/ Contrato 
Continuó, una vez se cuente con la 
aprobación anterior, se finaliza el 

proceso de contratación

Aprobación del Refrendo, 10 días 
hábiles

Notificación a unidad gestora/Depto de 
Fiscalización y conclusión del proceso 

de contratación

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Presupuesto detallado, se debe solicitar 
al adjudicatario en un periodo de 08 días 

hábiles posteriores a la firmeza, en 
contrataciones de servicios u obra 

pública o cualquier otro objeto 
contractual según lo establezca el pliego 

de condiciones.

Insubsistencia: se presenta en los casos 
en que el adjudicatario:

- No otorgue la garantía de cumplimiento a 
plena satisfacción

- No presente el presupuesto detallado en el 
plazo estipulado en el artículo 42 LGCP

 - Cuando notificado no suscriba el contrato.

Verificación 
legal 

preeliminar

Verificación 
técnica 

preeliminar

Subsane General de Información
Plazo máximo para solicitar subsanes 05 días hábiles

Los oferentes tendrán un plazo de 3 a 10 días hábiles para 
respuesta (El plazo lo determinara el analista)

Análisis y Elaboración de 
Recomendación de 

Adjudicación

Revisión general del 
analista

Criterio 
Legal

Criterio 
Técnico



Analista

Unidad Gestora

10 días hábiles mínimo 

PlazosEtapas

Etapa 1

Revisión detallada del 
documento de pliego de 
condiciones y decisión 

inicial

Recepción de documentación 
Inicial

Modificaciones 
al Pliego de 
condiciones

SI, La Unidad Gestra 
contará con 3 días 

hábiles para valorar y 
ajustar lo solicitado.

NO, se continua el 
proceso.

ETAPA 1

Correo asignación de trámite por parte de Jefatura DCA.
Oficio de asignación de trámite.
Cronograma de tareas y unidades responsables
Decisión Inicial, Justificación de trámite de contratación y 
solicitud de pedido.
Estimación de clausula penal o multa
Estudio de mercado
Oficio de contingencia.
Oficio de propuesta de pliego de condiciones.
Oficio de remisión.
Propuesta de condiciones particulares.Revisión propuesta documento condiciones particulares, correspondiente 

a plazos de entrega, vigencia de oferta, garantía técnica, aspectos de 
admisibilidad, entre otros aspectos importantes que conllevan el proceso 
de contratación.

Revisión y lectura del documento de decisión inicial, las líneas de bienes, 
servicios u obra a contratar, así como la descripción del mismo

La unidad gestora valoraran realizar los cambios 
o mejoras sugeridas por el analista a cargo del 
proceso de contratación.

Licitación Menor (Art 60-61 
LGCP y 151-153 RLGCP)



Se crea Pliego de 
Condiciones en 

SICOP

Plazo de recepción de 
ofertas de 05 a 15 días 

hábiles

Plazo para aclaraciones, 03 
días hábiles

Recursos de 
Objeción, 

presentan en 02 
días hábiles ante 
Administración y 
resuelve en 05 
días hábiles.

Se trasladan a la Unidad 
Gestora,  brindaran 

respuesta en 03 día hábiles

El analista brinda la 
respuesta en  SICOP en 

02 día hábiles

Modificaciones, en un máximo 
de 02 día hábil antes de 

apertura de ofertas

El analista realiza la 
modificación en SICOP

Plazo para adjudicar, el 
doble del plazo de 

recepción de ofertas

ETAPA 2Analista

Asesoria 
Legal

Unidad Gestora

Se presentan aclaraciones en 
SICOP, el analista las remite a la 
unidad gestora.

La Unidad Gestora valora, 
analiza y brinda respuesta de lo 
consultado por los potenciales 
oferentes y se lo traslada al 
analista encargado el cual brinda 
la respuesta correspondiente en 
SICOP.

La unidad gestora 
solicita modificaciones al 
pliego de condiciones, en 
el plazo indicado en 
LCGP y RGLCP .

La Unidad Gestora 
traslada al analista 
encargado, la 
modificación el cual 
realiza los cambios 
solicitados en SICOP.

En caso de presentarse un 
recurso de objeción, el analista 
encargado solicita a la jefatura 
del DCA, la asignación de una 
asesora legal, que analice y 
brinde respuesta al recurso de 
objeción, así como un breve 
resumen de lo solicitado en el 
recurso presentado.

La asesora legal una vez hecho 
el análisis correspondiente emite 
una resolución final del recurso 
en el tiempo establecido para 
ello en la LGCP y RLGCP y 
brinda respuesta mediante 
SICOP, la cual se notifica al 
analista.

El analista posterior a la emisión 
final de la resolución, coordinara 
con la unidad gestora de ser 
necesario la modificación del 
pliego de condiciones.

En caso que el recurso se de sin 
lugar o no exista modificación al 
pliego de condiciones, el proceso 
de contratación continuara su 
gestión de manera ordinaria.

El analista de acuerdo con 
su criterio establecerá el 
plazo de recepción de 
ofertas.

PlazosEtapa 2

Aclaraciones 03 días hábiles

Respuesta de 
aclaración UG 03 días hábiles

Respuesta aclaración 
en SICOP por análista 02 días hábiles

Total 08 días hábiles

Respuesta al recurso 
de objeción 05 días hábiles

Total 07 días hábiles

Presentación recurso 
de objeción 02 días hábiles

Nota: En caso de presentarse recursos de 
Objeción, se detiene el plazo de apertura en  
el tanto se resuelve el mismo, posterior a la 

resolución del recurso, el período de apertura 
se reanudará.



ETAPA 4

Análisis y Elaboración de 
Recomendación de 

Adjudicación

Elaboración de Acto de 
Adjudicación

Revisión y firma 
por parte de 

Jefatura de CA y 
Proveedora

Elaboración Acta de Comisión de 
Adjudicación

Firma Jefe de Programa 
Presupuestario

Firma de Asesora 
Legal, que realizó 

dicho análisis

Firma de 
Proveedora

Aprobación de recomendación de 
adjudicación en SICOP

Aprobación de adjudicación en 
SICOP

Aprobación 
Jefe CA

Aprobación 
Jefe CA y 

Proveedora

Comunicación Firmeza
(Etapa Recursiva)
05 días hábiles

Recurso de 
Revocatoria, 

presentan en 05 días 
hábiles ante la 

Administración y 
resuelve en 10 días 

hábiles

Readjudicación/Desierto/Infructu
osa plazo máximo de 10 días 
hábiles, se repite el proceso a 

partir de la Etapa 3

Recomendación de  Adjudicación

El analista, realizará el documento de 
recomendación de adjudicación, en el cual se 
plasma el análisis de ofertas presentadas (legal, 
técnico, presupuestario y razonabilidad de 
precios) y recomendación de oferta(s) por 
adjudicar, documento que deberá contar con el 
visto bueno de la jefatura DCA.

Acta de Comisión de Adjudicación
El analista, elabora el documento de Acta de 
Comisión de Adjudicación, donde se plasma 
información puntual de los montos, cantidades y 
empresas que se recomiendan adjudicar.

Resolución de Adjudicación
El analista, emitirá una resolución de adjudicación 
misma que un resumen puntual del documento de 
análisis integral, dicha resolución contará con la 
revisión y firma de la Directora de Proveeduría, 
Jefatura del DCA y el analista a cargo del proceso 
de contratación.

Analista

Jefatura CA y 
Proveedora

CGR

37 días hábiles

PlazosEtapas

Etapa 4

El analista  realizará el proceso de 
análisis, verificación de ofertas en 
SICOP y selección de oferente, el 
cual corresponde a la 
recomendación de adjudicación, 
misma que debe contar con la 
aprobación de la Jefatura del DCA.

Posterior al paso antes descrito, el 
analista en SICOP, solicitara la 
aprobación de adjudicación del 
proceso de contratación de manera 
secuencial a la Jefatura del DCA y 
Proveedora Institucional.

Una vez se cuente con ambas 
aprobaciones, el analista 
comunicará la adjudicación del 
proceso de contratación y período 
de firmeza (Etapa Recursiva), la 
cual constará de 05 días hábiles.

En caso de presentarse un recurso de apelación, el analista encargado solicitará 
a la jefatura del DCA, la asignación de una asesora legal, que analice y brinde 
respuesta a las audiencias de la CGR.

La asesora legal brindará respuesta a la CGR de acuerdo con los plazos de la 
LGCP y RLGCP.

La CGR emitirá la resolución final de recurso de apelación, en caso de ser 
rechazado continuará con la Etapa 5.

En caso que el recurso se dé con lugar se realizará el proceso de 
Readjudicación/Desierto/Infructuosa, en el plazo establecido en LGCP y RLGCP, 
repitiendo el proceso a partir de la Etapa 3.



Solicitud de especies fiscales, 
reintegro y garantía de 

cumplimiento.
(05 días hábiles)

Elaboración del contrato
(05 días hábiles)

Una vez se recibe el pago de 
garantía de cumplimiento, el 

analista informa al Analista de 
Garantías del DCA

Revisión y firma 
en SICOP de 
asesora legal 

asignada

Visto Bueno de 
Proveedora en 

SICOP

Firma del Contratista
(05 días hábiles)

Se envía para firma y  aprobación 
del jerarca de la institución

(10 días hábiles)

La Administración tendrá 03 días 
hábiles para enviar a Refrendo 

Interno o Refrendo

En caso de modificación o aclaración 
se otorgará al adjudicatario 02 días 

hábiles para su suscripción, 
prorrogable por un plazo igual

Aprobación del Refrendo, 10 días 
hábiles

Presupuesto detallado, se debe 
solicitar al adjudicatario en un 
periodo de 08 días hábiles 
posteriores a la firmeza, en 

contrataciones de servicios u obra 
pública o cualquier otro objeto 

contractual según lo establezca el 
pliego de condiciones.

Insubsistencia: se presenta en 
los casos en que el adjudicatario:

- No otorgue la garantía de 
cumplimiento a plena satisfacción

- No presente el presupuesto 
detallado en el plazo estipulado en 

el artículo 42 LGCP
 - Cuando notificado no suscriba el 

contrato.

Analista

Asesoria 
Legal

Jefatura CA 
y 

Proveedora

46 días hábiles

PlazosEtapas

Etapa 5

ETAPA 5

El analista solicitará al adjudicatario el 
presupuesto detallado mediante SICOP, en 
el plazo establecido en la LGCP y RLGCP

El analista mediante SICOP, solicita el cobro 
de especies fiscales, reintegro y garantía de 
cumplimiento (cuando así se requiera) y dará 
el plazo para pago ya establecido

Mediante SICOP, el analista encargado del proceso de 
contratación elabora el contrato correspondiente y lo envía a 
revisión y visto bueno de asesora legal asignada como de la 
Proveedora, adicional deberá indicar si le corresponde firma 
del contratista y refrendo.

El analista, mediante SICOP, envía el contrato 
para firma del contratista, el cual deberá 
suscribirlo en el plazo establecido.

El analista, mediante SICOP, envía el contrato para firma del 
jerarca institucional (envía contrato a la personar encargada  
de la Dirección de Asuntos Jurídicos para revisión del contrato 
y luego internamente se trasladar al jerarca).

Una vez se cuente con la aprobación del jerarca, de manera 
automática SICOP, traslada el contrato a Unidad de Refrendos 
Internos y Acreditaciones

Una vez se cuente con la aprobación de la Unidad de 
Refrendos Internos y Acreditaciones, SICOP notifica al analista 
para dar continuidad al trámite



Analista

03 días hábiles

PlazosEtapas

Etapa 6
ETAPA 6

Para trámite Cantidad Definida se 
emite la orden de pedido y se finaliza 

el proceso de contratación.

En trámite Según demanda/ Contrato 
Continuó, una vez se cuente con la 
aprobación anterior, se finaliza el 

proceso de contratación

Notificación a Unidades Gestoras/ 
Depto de Fiscalización y conclusión del 

proceso de contratación.

El analista elabora correo electrónico 
notificando la finalización del proceso de 

contratación a la unidad gestora y Depto de 
Fiscalización.

En los procesos de 
contratación en los cuales la 

modalidad sea Según 
demanda/ Contrato Continuo, 

una vez se cuente con la 
aprobación de la Unidad de 

Refrendos Internos y 
Acreditaciones, se finaliza el 

proceso de contratación

En los procesos de contratación 
en los cuales la modalidad sea 
cantidad definida, el analista, 

genera el compromiso 
presupuestario y solicita la 

aprobación a la Proveedora de 
la orden de pedido generada y 
posterior a este paso notifica el 

contrato al contratista, 
finalizando la contratación.



Apertura de ofertas

Analista

Unidad Gestora 18 días hábiles

PlazosEtapas

Etapa 3 ETAPA 3

    Revisión general del analista:

El analista realizará las consultas patronales a cada una 
de las ofertas presentadas.

    Verificación legal preliminar:

El analista vía correo electrónico informará a la Asesora 
Legal asignada que la solicitud  de verificación legal fue 
enviada vía SICOP

La asesora legal revisara cada uno de los componentes 
correspondientes a los aspectos legales de la 
contratación, y a su vez solicitará al analista los aspectos 
a subsanar correspondientes

     Criterio Legal:

Posterior a la recepción de los subsanes de información 
solicitados, la asesora legal brindará respuesta mediante 
criterio legal  determinando el cumplimiento o 
incumplimiento de las ofertas presentadas. Subsane General de Información:

El analista procederá a solicitar subsanes 
mediante SICOP, una vez que la Asesoría 
Legal y la Unidad Gestora emitan sus criterios 
preliminares correspondiente, aunado con los 
hallazgos que deriven de la revisión general 
realizada por el Analista encargado del proceso 
(El plazo de respuesta de los subsanes será 
determinado por el analista encargado.)

Posterior al cumplimiento del plazo fijado para 
la recepción de subsanes de información el 
analista remitirá las respuesta de los mismos a 
los encargados tanto técnicos como legales, lo 
que derivara en el criterio técnico y legal final

     Verificación Técnica Preliminar

El analista vía correo electrónico informará a la 
unidad gestora la apertura del proceso de 
contratación y solicitará la verificación técnica 
preliminar de la(s) ofertas presentadas y en el 
mismo correo les dará el plazo en días hábiles 
para emitir dicho análisis.

La unidad gestora vía correo electrónico 
enviará al analista encargado los subsanes 
referentes a aspectos técnicos que sean 
necesarios. 

    Criterio Técnico:

Posterior a la recepción de los subsanes de 
información a nivel técnico, la Unidad Gestora 
emitirá el criterio técnico final  determinando el 
cumplimiento o incumplimiento de las ofertas.

Verificación 
legal 

preliminar

Verificación 
técnica 

preliminar

Subsane General de Información
Plazo máximo para solicitar subsanes 05 días hábiles

Los oferentes tendrán un plazo de 3 a 10 días hábiles para 
respuesta (El plazo lo determinara el analista)

Revisión general del 
analista

Criterio 
Legal

Criterio 
Técnico


